УПРАВУВАЊЕ СО ИКТ ПРОЕКТИ – ПРОЕКТ

ТИМ 38 – Извештај 2 / Report 2

Членови на тимот:

1. **Никола Сарафимов (тим лидер) 223091**
2. **Софија Андонова, 221179**
3. **Атанас Витанов, 221128**
4. **Марко Трајковски, 221131**
5. **Кире Бошковски, 225040**
6. **Иван Перчуклиески, 225048**
7. **Мила Тодоровска, 223086**
8. **Барбара Поповска, 203102**
9. **Никола Попов, 222117**
10. **Загорка Аневска, 221196**

1. Краток преглед на планираните и завршените задачи

Во текот на втората недела од проектот, тимот се насочи кон поставување на основната техничка и организациска инфраструктура потребна за понатамошна реализација на проектот. По завршувањето на иницијалната фаза, во која беа дефинирани тимската организација и проектната тема, фокусот оваа недела беше ставен на креирање на работна околина за тимот, дефинирање на техничкиот пристап и подготовка за почеток на имплементацијата.

Планираните задачи за оваа недела вклучуваа креирање и организација на нова Jira работна околина за проектот, поканување на членовите на тимот во алатката за управување со проектот, дефинирање на почетниот workflow, отворање GitHub репозиториум за чување и следење на изворниот код, како и дефинирање на иницијалната архитектура и технолошки стек на системот. Дополнително, беше планирано да се изврши почетно моделирање на базата на податоци, да се истражат можни надворешни API решенија за земјоделски податоци, да се разгледаат можности за AI интеграција за генерирање препораки, како и да започне почетното поставување на backend и frontend структурата на апликацијата.

Како завршени задачи за оваа недела, тимот успешно креира нова Jira работна околина за проектот и ги организира задачите според фазите на реализација. Исто така, беше отворен GitHub репозиториум за проектот и беше поставена почетна структура на проектот, со што се создаде основа за заедничка тимска работа на кодот и документацијата. Покрај тоа, беа дефинирани иницијалната архитектура на системот, планираниот технолошки стек и почетната структура на базата на податоци. Тимот исто така спроведе почетно истражување за можни надворешни API извори за земјоделски податоци и за можни AI пристапи за генерирање препораки.

Во тек е поставувањето на backend структурата, frontend структурата, иницијалната шема на базата на податоци и подготовката на првите кориснички интерфејс mockup решенија. Овие активности претставуваат директен премин од фаза на планирање кон почетна фаза на имплементација на проектот. Како следни чекори, тимот ќе работи на

имплементација на автентикација на корисници, функционалност за внес на податоци за земјоделски култури, поврзување на frontend и backend делот и подготовка на иницијален прототип на системот.

2. Експорт од алатката за управување со проекти

Во продолжение е прикажан визуелен приказ на задачите од Jira таблата, како и експорт од Jira алатката за управување со проекти во Excel CSV формат. Во задачите за тековната недела се евидентирани активностите поврзани со креирање и организација на новата Jira работна околина, поканување на членовите на тимот, отворање на GitHub репозиториумот, дефинирање на иницијалната архитектура и технолошкиот стек на системот, планирање на почетната структура на базата на податоци, истражување на надворешни API извори и AI интеграција, како и започнување на поставувањето на backend и frontend структурата и подготовката на иницијалните кориснички интерфејс решенија.



3. Табела за приказ на работното време за секој член во тимот

Член на тим	Улога	Работни часови
Член 1 – Никола С.	Тим лидер	2
Член 2 – Софија А.	Поддршка за извештаи	1.5
Член 3 – Атанас В.	Член на тим	1.5
Член 4 – Марко Т.	Член на тим	1.5
Член 5 – Кире Б.	Член на тим	1.5
Член 6 – Иван П.	Член на тим	1
Член 7 – Мила Т.	Член на тим	1
Член 8 – Барбара П.	Поддршка за извештаи	1.5
Член 9 – Никола П.	Член на тим	1
Член 10 – Загорка А.	Член на тим	1

4. Основни информации за тимот

- **Број на тим:** 38
- **Број на членови:** 10
- **Избрана проектна област:** Вештачка интелигенција во земјоделие
- **Избрана проектна тема:** Интелигентен систем за анализа и препораки во земјоделството